

JL02

合同工程开工批复

(监理[2022]合开工 001 号)

合同名称：岱山县磨心水库及河库联网工程—磨心水库扩容工程 EPC 总承包合同

合同编号：AC220047Y

致：华东院·禹顺生态联合体岱山县磨心水库及河库联网工程-磨心水库扩容工程 EPC 总承包项目部

贵方 2022 年 09 月 28 日报送的 岱山县磨心水库及河库联网工程—磨心水库扩容工程 EPC 总承包合同 工程合同工程开工申请表（承包[2022]合开工 001 号）已通过审核，同意贵方按施工进度计划组织施工。

该合同工程开工日期为 2022 年 09 月 28 日。

批复意见：要求贵方严格按照施工组织设计精心组织施工，确保工程施工进度。

监 理 机 构：浙江省水利水电建筑监理有限公司
岱山县磨心水库工程监理部

总监理工程师：

日 期：



2022年9月28日

今已收到合同工程的开工批复。

承 包 人：华东院·禹顺生态联合体
岱山县磨心水库及河库联网工程-磨心水库
扩容工程 EPC 总承包项目部

签 收 人：

日 期：2022年9月28日



说明：本表一式 6 份，由监理单位填写。承包人签收后，发包人 2 份、全咨机构 1 份、监理单位 1 份、承包人 2 份。

CB14

合同工程开工申请表

(承包[2022]合开工 001 号)

合同名称：岱山县磨心水库及河库联网工程—磨心水库扩容工程 EPC 总承包合同

合同编号： AC220047Y

致：浙江省水利水电建筑监理有限公司岱山县磨心水库工程监理部

我方承担的岱山县磨心水库及河库联网工程—磨心水库扩容工程 EPC 总承包合同工程施工任务，已具备施工开工条件，现申请施工开工，请贵方审批。

附件：合同工程施工开工申请报告。

施工承包人：禹顺生态建设有限公司

岱山县磨心水库及河库联网工程—

磨心水库扩容工程 EPC 总承包

项目经理：(小) [Signature]

日期： 2022 年 9 月 28 日

EPC 总承包：华东院·禹顺生态联合体

岱山县磨心水库及河库联网工程—

磨心水库扩容工程 EPC 总承包项目部

项目经理：[Signature]

日期： 2022 年 9 月 28 日

审核后另行批复。

监理单位：浙江省水利水电建筑监理有限公司

岱山县磨心水库工程监理部

签收人：[Signature]

日期： 2022 年 9 月 28 日

说明：本表一式 5 份由承包人填写。监理单位签收后，发发包人 1 份、全咨机构 1 份、监理单位 1 份、承包人 2 份。

合同工程开工申请报告

致：浙江省水利水电建筑监理有限公司岱山县磨心水库工程监理部

我公司在EPC总承包合同签订以来，已完成施工项目部的组建以及EPC总承包项目部营地搭建、设备进场并报验以及各项文件资料报审等准备工作，施工项目部计划于2022年9月28日正式开始合同工程的施工，特此报告，请贵部审批。

禹顺生态建设有限公司

岱山县磨心水库及河库联网工程

磨心水库扩容工程EPC总承包

2022年9月28日